
LOCALIZACIÓN Y HORA OFICINA RESPONSABLE

oct-21

10 15 16 19 20 21 23 26 28 29 20 21 3 4 8 10 11 16 17 18 22 23 25 28 30 1 6 7 21 22 19

1 Ajuste  Pliegos  y revisión por los comités 10/04/2021 15/04/2021 Oficina de Planeación

2
Envío Documentos para publicación en 

página Web
16/04/2021 19/04/2021 Oficina jurídica

3

Convocatoria y apertura

Publicación de pliegos en página Web de la 

UTP

20/04/2021 20/04/2021 Oficina de Planeación

4
Recepción de preguntas sobre el  pliego y 

preguntas técnicas
21/04/2021 23/04/2021 Oficina de Planeación

5  Límite recepción Preguntas 23/04/2021 23/04/2021 Oficina de Planeación

6
Revisión de observaciones y resolución de 

dudas
26/04/2021 28/04/2021

Comitéde Evaluación  (Jurídico, 

Financiero y Técnico)

7 Publicación de respuesta a observaciones 29/04/2021 29/04/2021 Página WEB Oficina jurídica

8
Cierre de la Invitación Pública y apertura 

de sobres.
20/05/2021

Las propuestas deben ser

entregadas en la Entrada A (porteria

principal) de la UTP, en una urna

cerrada dispuesta para este

proceso.

Hora: 9:00 am

Comitéde Evaluación  (Jurídico, 

Financiero y Técnico)

9

Evaluación y calificación.

Solicitudes de subsanación y/o 

aclaraciones.

21/05/2021 3/06/2021 Página WEB
Comitéde Evaluación  (Jurídico, 

Financiero y Técnico)

10 Elaboración del Informe de Evaluación 3/06/2021 4/06/2021
Comitéde Evaluación  (Jurídico, 

Financiero y Técnico)

11 Publicación del Informe de Evaluación 8/06/2021 Página WEB Oficina jurídica

12
Observaciones al resultado de la 

evaluación
8/06/2021 10/06/2021

Correo eléctronico

 licitacionesplaneacion@utp.edu.co
Oficina de Planeación

13 Elaboración de respuesta a observaciones 11/06/2021 16/06/2021
Comitéde Evaluación  (Jurídico, 

Financiero y Técnico)

14 Publicación de respuestas a observaciones 17/06/2021 Página Web Oficina jurídica

15
Adjudicación de contrato  mediante 

Resolución
18/06/2021 22/06/2021 Página Web Rectoría

16 Solicitud de minuta de contrato 23/06/2021 25/06/2021 Oficina de Planeación

17 Elaboración del contrato 28/06/2021 30/06/2021
Oficina de Gestión de la 

contratación

18 Perfeccionamiento y legalización contrato 1/07/2021 6/07/2021 Oficina de Planeación

19 Inicio de contrato 7/07/2021 Contratista

20 Planeación de la obra 7/07/2021 21/07/2021 Contratista

21 Inicio de construcción 22/07/2021 Contratista

22 Fin de construcción 19/10/2021 Contratista
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