CRONOGRAMA
INVITACION PUBLICA No 3 de 2021

R LOCALIZACION Y OFICINA
ACTIVIDADES ANO 2021 HORA RESPONSABLE
MAYO JUNIO JULIO ocT
ACTIVIDAD INICIO FIN
21 3 4 8 9 11 12 16 17 18 19 22 23 24 | 25 1 2 7 8 22 23 5
] . Porteria Principal de
3 Cierre de INVITACION y entrega de 18/05/2021 | 21/05/2021 la UTP- Entrada A- | Comite de Evaluacion
propuestas 9am
9 |Evaluacién y calificacion 21/05/2021 3/06/2021 Pag WEB Comite de Evaluacion
Elaboraciéon DE INFORME DE . -
10 EVALUACION 4/06/2021 8/06/2021 Comite de Evaluacién
Publicacion INFORME DE S
11 EVALUACION 8/06/2021 9/06/2021 Pag WEB Oficina juridica
1 |OPservaciones al resdiltado de la 9/06/2021 | 11/06/2021 Correo electronico | Oficina de Planeacion
evaluacion
Elaboracion de respuesta a . ”
13 observaciones 12/06/2021 | 16/06/2021 Comite de Evaluacién
Publicacion respuestas a S
14 | bservaciones 17/06/2021 | 18/06/2021 Pag WEB Oficina juridica
15 [Adiudicacion de contrato mediante | 4 g/06/5021 | 22/06/2021 Pag WEB Rectoria
resolucion
16 | Solicitud de minuta de contrato 23/06/2021 | 24/06/2021 Oficina de Planeacion
17 | Elaboracién del contrato 25/06/2021 |  1/07/2021 Oficina de Gestién de Ia
contratacion
18 |Perfeccionamiento y legalizacion 2/07/2021 | 7/07/2021 Oficina de Planeacién
contrato
19 |Inicio de contrato 8/07/2021 8/07/2021 Contratista
20 |Planeacion de la obra 8/07/2021 22/07/2021 Contratista
21 |Inicio de construccion 23/07/2021 | 23/07/2021 Contratista
22 |Fin de construccién 5/10/2021 Contratista




