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1. DEFINICION DE LA NECESIDAD

la Facultad de ingenierias presenta una carencia de espacios administrativos y académicos
propios con dimensiones adecuadas, y en repuesta a esta, surge el proyecto de
construccion de un edificio propio que le permite contar con:

Un (1) aula para clases magistrales, siete (7) aulas de clase con una capacidad adecuada,
dos (2) aulas de sistemas, tres (3) salas para grupos de investigacion, tres (3) Laboratorios
y espacios administrativos para las direcciones de los programas académicos que

componen la facultad lo que les permite una interrelacion muy fuerte para el desarrollo de
las actividades de una manera coordinada.

2. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR
2.1 Objeto

Construir la infraestructura educativa para la facultad de ingenierias de la Universidad
Tecnoldgica de Pereira (UTP)

2.2 Plazo

Trescientos sesenta (360) dias calendario contados a partir del acta de inicio.

2.3 Licencias y permisos
El proyecto cuenta con los siguientes permisos y licencias:

1. Licencia urbanistica No 66001-2-20-0664 expedida por la Curaduria Urbana Segunda
de Pereira el 17 de septiembre de 2,020.

2. Permiso de aprovechamiento forestal inico y aprobacién de plan de establecimiento y
compensacion forestal, expedido por la Corporacion Autonoma Regional de Risaralda,
CARDER, mediante Resolucién No 0763 del 19 de junio de 2020.

3. Permiso de ocupacion de cauce expedido por la Corporacion Autonoma Regional de
Risaralda, CARDER, mediante Resolucion No1381 del 30 de septiembre de 2020,
modificada por resolucion 1764 del 11 de noviembre de 2020

2.4  Lugar de ejecucion

El proyecto estd ubicado en la Universidad tecnolégica de Pereira cra 27 No 10-02 Barrio

Alamos en la zona Nor-Oriental del Campus universitario.

25 Interventoria del contrato



Teniendo en cuenta la naturaleza y valor del contrato, la Universidad adelantara un
concurso de méritos para seleccionar al contratista que se encargaria de la interventoria
técnica, administrativa, financiera y ambiental del contrato de obra.

2.6 Supervision del contrato

La Universidad designaréa un profesional para adelantar la supervision de los contratos de
obra e interventoria de obra.

2.7 Estudios y disefios

Los estudios y disefios para la construccion de la edificacion fueron elaboradas por
consultores contratados por la Universidad en las diferentes areas que componen la obra.
Los planos, especificaciones técnicas, estudios y disefios se encuentran en el Anexo 1 de
este documento, asi como en los Anexos 1y 2 del pliego de condiciones de obra.

2.8 Condiciones de pago

Esta contratacion se pagara por precios unitarios sin férmula de reajuste.

La forma de pago sera a través de la entrega de un anticipo del treinta por ciento (30%) del
valor total del contrato y el restante setenta por ciento (70%) mediante actas parciales.

Para los pagos pactados se debe tener en cuenta los requisitos exigidos en el Estatuto de
Contratacion de La Universidad (Acuerdo 05 de 2009).

Todas las cuentas para pago deben ser presentadas dentro de los 8 primeros dias
calendario de cada mes, en caso de que el dia 8 coincida con dia no habil se presentara el
primer dia habil siguiente, lo anterior se origina en los requerimientos de gestion ante
entidades del orden nacional.

El pago sera realizado directamente desde el ministerio de hacienda con dineros de
Regalias al contratista.

2.8.1 Anticipo

Una vez cumplidos los requisitos de legalizacion del contrato, La Universidad concedera un
anticipo del 30% del valor del contrato. Para la entrega del anticipo, el contratista debera
cumplir con los siguientes requisitos:

1. Acta de inicio de obra

2. Haber constituido en compaiiia del interventor una fiducia o patrimonio autdnomo
irrevocable con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia
Financiera, a la cual La Universidad debe entregar el valor del anticipo y entrega del
certificado de la cuenta



3. Entregar la cuenta de cobro

4. Elaborar el cuadro de Manejo e Inversion del Anticipo de conformidad con el Formato
12.

Los rendimientos financieros que se llegaren a ocasionar con el dinero del anticipo son de
propiedad de la UNIVERSIDAD y deberan ser consignados en la cuenta que La
Universidad designe.

Los recursos entregados por La Universidad a titulo de anticipo dejan de ser parte del
patrimonio de ésta, para conformar el patrimonio autbnomo. En consecuencia, los recursos
del patrimonio autdnomo y sus rendimientos son autbnomos y son manejados de acuerdo
con el contrato de fiducia mercantil.

2.8.2 Pagos parciales

Los pagos parciales deben ser respaldados por actas y pre-actas de obra en formato que
para tal fin tiene dispuesto La Universidad, amortizando el porcentaje de anticipo
correspondiente.

Esta informacion debera estar acompafada de los siguientes documentos:

1. Acta de Cantidades para Pago (Parcial)

2. Preactas de obra

3. Informe parcial de la obra (Técnico, SST, Ambiental, Registro fotografico)

4. Informe de rendimientos de obra

5. Cronograma y EDT de obra actualizados (planeado vs ejecutado) aprobados por la
interventoria

6. Planos record correspondientes al corte realizado.

7. Factura comercial

8. Certificado de parafiscales con los documentos del representante legal o contador si

da lugar

9. Soportes de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral.

10. Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al ultimo
mes y de conformidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.

El Interventor no aceptara obras que estén por fuera del contrato original y que no hayan
sido previamente aprobadas por La Universidad y debidamente tramitadas mediante actas
de modificacion de cantidades de obra o contrato adicional, segun sea el caso. Por tal razén,
corresponde al contratista planear en debida forma las obras a ejecutar y prever aquellas
gue eventualmente sea necesario adicionar y/o modificar.

2.8.3 Pago final



El pago final se hara contra acta de recibido a satisfaccion por parte del interventor del
contrato, previa la entrega de los planos récord completos definitivos y los manuales de
mantenimiento para obra, equipos y sistemas suministrados y visto bueno de la
Administracion del Mantenimiento Institucional (relacionado con la recoleccion de
escombros producidos por la obra y la limpieza total).

El contratista debera anexar:

1. Larespectiva factura comercial

2. Certificado donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a paz y salvo
con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

3. Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al tltimo
mes y de conformidad con la ley 789 de 2002; 828 de 2003; y Ley 1150 de 2007, articulo
23.

4. Pago F.I.C.

5. Pago Caja Compensacién Familiar

6. Pazy Salvo del Ministerio del Trabajo con respecto a sus obligaciones laborales.

7. En general los documentos relacionados en el pliego de condiciones

2.8.4 Autorizacion de descuentos

El contratista autoriza a La Universidad desde la firma del contrato, para que descuente de
los pagos pendientes, cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas
debidas a trabajos defectuosos no corregidos, garantias no cumplidas o para aplicacion de
multas.

2.9 Etapas del contrato

El contrato tendra dos etapas, la primera, denominada Planeacion de obra, la segunda

denominada ejecucién de obra, cuyas duraciones son de treinta y trescientos treinta dias
respectivamente, contados a partir de la firma del acta de iniciacion.

2.9.1 Planeacion de obra

Durante esta etapa, el contratista tendra a su cargo las siguientes actividades:

1. Andlisis de Precios Unitarios restantes (los no presentados en la propuesta pero que
estan en el cuadro de cantidades y precios).



2. Informe de revision de disefios.

3. Hojas de vida del personal minimo requerido en los pliegos.

4. Programacion de obra de acuerdo con la EDT acordada con la UNIVERSIDAD.
5. Plan de manejo de anticipo (segun formato).

6. Sistema de Gestidon de la Seguridad y Salud en el Trabajo — SGSST.

7. Programa de manejo ambiental, permisos y autorizaciones.

8. Localizacion y diagrama de campamento.

9. Actas de vecindad.

10. Libros con numeracion preimpresa para llevar la bitacora.

11. Plan de accién de medidas de bioseguridad sugeridas y/o exigidas por el Gobierno
Nacional, local, autoridad competente y La Universidad (Ver Anexo 04, Protocolo de
Bioseguridad).

Inmediatamente se firme el acta de inicio se deben entregar las hojas de vida del personal
minimo solicitado necesario para iniciar la planeacion. Dentro de los quince (15) primeros
dias calendario de plazo se deben entregar todos los documentos mencionados; después
de este término la Interventoria contard con ocho (8) dias calendario para realizar la revision
del producto entregado por el contratista, y éste tendra siete (7) dias calendario para hacer
las correcciones antes del inicio de las actividades.

2.9.2 Ejecucion de obra

Durante esta etapa, el contratista ejecutard las obras de conformidad con los estudios,
disefos, especificaciones técnicas y planos entregados por la Universidad, con la aprobacién
del Interventor.

3. JUSTIFICACION DE FACTORES DE SELECCION

Los comités Juridico, Financiero y Técnico de la Convocatoria Publica deberan cefiirse
integramente al documento de pliegos de condiciones, examinaran las propuestas para
determinar si los proponentes estan habilitados para presentarlas, si los documentos se
presentaron completos y si el proponente cumple con la totalidad de los requisitos exigidos.

Cuando se demuestre que el proponente presentd documentos o informacion que no
corresponda con la realidad, su propuesta sera inhabilitada para continuar con el proceso,
en cualquiera de las etapas en que se encuentre. Cuando este hecho se detecte, luego de
celebrado el contrato, sera causal de terminacion del mismo, sin perjuicio de las acciones
contractuales y penales a que hubiere lugar.
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La evaluacion y calificacion de las propuestas se hara bajo la inspiracién del principio de
transparencia y objetividad que asegure una seleccion objetiva, conforme al Articulo 36 del
Estatuto de contratacion de la Universidad Tecnoldgica de Pereira, Capitulo I, Contratacion a
través de Convocatoria Publica.

3.1 EVALUACION DOCUMENTAL DE OFERTAS

El procedimiento para la evaluacion de ofertas es el que se describe a continuacion, los
Comités, juridicos, financieros y técnicos realizara el analisis correspondiente a la
valoracion de los documentos para determinar si los proponentes y las propuestas se
ajustan o no a los requerimientos de la ley, al Estatuto de Contratacion de la Universidad
(Acuerdo 05 de 2009 y demas que lo adicionen y modifiquen) y a las condiciones del
presente proceso de Convocatoria Publica.

3.1.1 EVALUACION JURIDICA

El Comité Juridico realizara el analisis correspondiente a la valoracién de los documentos
legales (numeral 2.2.2 del pliego de condiciones) para determinar si los proponentes y las
propuestas se ajustan o no a los requerimientos de la ley, el Estatuto de Contratacion de la
Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y demas que lo adicionen y modifiquen) y a las
condiciones del presente proceso de Convocatoria Publica.

3.1.2 EVALUACION FINANCIERA

El Comité Financiero realizara el analisis correspondiente a la valoracion de los documentos
financieros (numeral 2.2.3 del pliego de condiciones) para determinar si los proponentes y
las propuestas se ajustan o no a los requerimientos de la ley, el Estatuto de Contratacion
de la Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y demas que lo adicionen y modifiquen) y a las
condiciones del presente proceso de convocatoria publica.

El Comité Financiero analizara los indicadores que mas adelante se relacionan, para cada
uno de los proponentes, a fin determinar la solvencia econémica para contratar con La
Universidad:

1. Capital de Trabajo = Activo Corriente — Pasivo Corriente

El capital de trabajo debe ser positivo y como minimo equivalente al 10% del valor total del
presupuesto oficial establecido para el proceso.

2. indice de Liquidez = Activo corriente = 1,10
Pasivo corriente

3. indice de endeudamiento = Pasivo Total <0.70
Activo Total



e Los indices se calcularan con base en el R.U.P entregado.

e Es obligatorio el cumplimiento de los tres (3) indicadores; en caso de
incumplimiento de cualquiera de ellos se descalifica al proponente para continuar
en el proceso.

e En caso de consorcio o unién temporal los indices se calculardn teniendo como
referente los porcentajes de participacion declarados en el documento de
constitucion.

e Los proponentes deben incluir la informacion financiera en el Formato 07.

3.1.3 EVALUACION TECNICA
Se realizaran las siguientes revisiones:
e Revisién de documentos técnicos

Matricula profesional como ingenieros o arquitectos para personas naturales

Certificados de constitucién con el cumplimiento de requisitos para personas juridicas y
matricula profesional de quien firma o avala la propuesta.

Vigencia de las matriculas profesionales

Certificados de cumplimiento de experiencia especifica
Inscripcién en el registro Unico de proponentes

Verificacion de la capacidad residual de contratacién

e Revision de analisis de precios unitarios (APU)

Se revisard y confrontard la coincidencia de los APU impresos con los items
correspondientes en el cuadro de Cantidades y Precios impreso de la propuesta. Si el valor
del APU impreso e indicado como AO no corresponde en numeracion, descripcién o valor
con el consignado en el cuadro de Cantidades y Precios se descalificara la propuesta.

e Revision de analisis de Administracién, Imprevistos y Utilidades (AlIU)
Se revisara la coincidencia del porcentaje de AlU presentado en forma impresa con el
utilizado en el Cuadro de Cantidades y Precios de la propuesta impresa. En caso de no
coincidencia se descalificara la propuesta.

e Revision de Cuadro de Cantidades y Precios
Se verificaran las operaciones aritméticas en el Cuadro de Cantidades y Precios de la

propuesta, y en caso de que existan diferencias entre el valor final de la oferta y el valor
consignado en la Carta de Presentacion de la Propuesta, se descalificara la propuesta



En el evento de que en el cuadro de cantidades y precios se verifique que no se efectud la
multiplicacion de la cantidad por el valor respectivo de una actividad, se descalificara la
propuesta.

e Revision de valor total de las propuestas
Se verificard que el valor obtenido en el cuadro de cantidades y precios coincida con el
consignado en la carta de presentacién de la propuesta, en caso de no ser asi se
descalificara la propuesta.
3.2 EVALUACION ECONOMICA DE LAS OFERTAS
3.2.1 Grupo de Habilitados
Se conformara el Grupo de Habilitados con aquellas propuestas que hayan sido
aceptadas en el procedimiento descrito en el numeral 3.1, indicando el orden de
elegibilidad y puntaje.
1. Aplicacion de la formula
El Comité Técnico aplicara la siguiente férmula utilizando los valores totales de las

propuestas indicado en la carta de presentacion que los proponentes hayan incluido en el
sobre No 1:

Paso | Procedimiento Indicador | Férmula

Se retiran las propuestas que
estén por encima del presupuesto
oficial (PO) y 2% por debajo del
PO.

- (PO)>P1> (0,98 x PO)

Se calcula el PPA (Promedio
primera Aproximacion,
redondeado al digito entero
superior). Se suman los valores
totales de las propuestas PPA =

restantes con el presupuesto ( (XP1)+Vn*PO)/(n+Vn)
oficial, multiplicado este por la raiz
2 cuadrada de “n” aproximada PPA
siempre al digito entero superior,
siendo “n” el numero de
propuestas en consideracion. El
total asi obtenido se divide por el
numero de propuestas en
concurso, mas el numero de

veces gue el presupuesto oficial

10



Paso

Procedimiento

Indicador

Férmula

haya participado.

Se retiran luego las propuestas
cuyo valor global esté por encima
mas de un 5% o por debajo en
mas de un 10%, respecto al PPA.
Adicionalmente, se reincorpora al
grupo aquellas propuestas que
habiendo sido retiradas acorde lo
expuesto en el paso “17, se
encuentren dentro de los limites
establecidos aqui.

(0,90 x PPA) <P2<
(PPAX1.05)

Se calcula el PSA (Promedio
Segunda Aproximacion,
redondeado al digito entero
superior) asi: A la primera
aproximacion se le suman
nuevamente las propuestas que
contintan en el proceso mas el
presupuesto oficial y el resultado
se divide por el nimero total de
sumandos.

PSA

PSA=
((SP2) + PPA +PO) /(n1+2)

Se retiran las propuestas cuyo
valor esté mas de un 2% por
encima y mas de un 5% por
debajo del PSA,; las propuestas
restantes se consideran como
elegibles.

(0,95 x PSA) <Ps< (PSA x
1.02)

Se calcula el promedio aritmético
redondeado al digito entero
superior, con las propuestas que
se encuentren en el rango
indicado en el paso 5 y éste se
denominara promedio definitivo.

PD

PD =(>P3) /n2

Para determinar el puntaje por
precio se resta de cada propuesta
(Pi), el PD y se adjudicara el
mayor puntaje a la propuesta que
tenga menor diferencia con valor
negativo y se ordenaran de menor
a mayor hasta agotar las
diferencias negativas, continuando
con las diferencias positivas de
menor a mayor.

Pi-PD
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La propuesta ubicada en primer lugar tendrd 100 puntos; se descontaran
sucesivamente 2 puntos a las propuestas siguientes.

3.3 SELECCION DE OFERENTE EN PRIMER LUGAR
La Universidad adjudicara la oferta al proponente que haya quedado en primer lugar,
siempre que, de acuerdo con el informe del Comité Evaluador, haya cumplido con la
totalidad de requisitos juridicos, financieros y técnicos indicados en los pliegos de
condiciones.

3.4 CRITERIOS DE DESEMPATE
En caso de empate se tendran en cuenta los siguientes criterios:
a) se desempatara por sorteo.

3.5 ADJUDICACION DEL CONTRATO

La evaluacion y calificacion de las propuestas se hara bajo los principios de transparencia,
economia, responsabilidad y seleccion objetiva.

Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, la adjudicacién se hara en forma
integral al proponente que haya cumplido con la totalidad de los requisitos solicitados y que
haya obtenido la mejor calificacion.

4. PRESUPUESTO ESTIMADO DE CONTRATACION

Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del contrato derivado del presente
proceso de seleccion, un presupuesto de Ocho mil ciento noventa y siete millones
setecientos mil pesos ($8.197.600.000) incluido el valor del AlU y el IVA, sin férmula de
reajustes.

Este presupuesto fue elaborado integrando los presupuestos elaborados por los consultores
contratados por la Universidad para la elaboracion de los disefios técnicos.

5. GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA
CONTRACTUAL DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir pdliza unica a favor

de entidades estatales con régimen privado de contratacion a favor de la Universidad
Tecnologica de Pereira, que ampare los siguientes eventos:
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5.1 Cumplimiento

Equivalente al 20% del total del contrato y con una vigencia igual a la duracion y cuatro (4)
meses mas. Expedida a favor de entidades publicas con régimen privado de contratacion.
Este garantiza el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, incluyendo en ellas
el pago de multas y clausula penal pecuniario, cuando se hayan pactado en el mismo. El
amparo de cumplimiento del contrato cubrird a la entidad estatal contratante de los perjuicios
directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato,
asi como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son
imputables al contratista garantizado. Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera
siempre el pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria que se hayan pactado
en el contrato garantizado.

En todo caso la garantia de cumplimiento debera mantenerse vigente hasta que se logre la
liguidacién del contrato.

5.2 Salarios y prestaciones

Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de duracion del contrato y tres (3)
afios mas.

El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrird a
la entidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del
incumplimiento de las obligaciones laborales a que este obligado el contratista garantizado,
derivadas de la contratacion del personal utilizado para la ejecucion del contrato amparado.
5.3 Responsabilidad civil extracontractual

Equivalente al 20% del valor del contrato con una vigencia igual a su duracion y dos (2) meses
mas.

5.4 Buen manejo de anticipo

Por un monto del 100% del anticipo ofrecido y por el tiempo de duracién del contrato y dos (2)
meses mas.

5.5 Calidad (Instalaciones arquitectdnicas, estructurales y equipos)

Por un monto del 25 % del valor del contrato y por el tiempo del contrato y un (1) afio mas.

5.6 Estabilidad de la obra

Por el 20% del valor del contrato con una duracion de cinco (5) afios y vigencia a partir del
recibo a satisfaccion total o parcial de la obra por parte de la entidad. El contratista debera
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informar a la aseguradora mediante entrega del acta de recibo de obra a satisfaccion firmada
por las partes.

El contratista debe entregar la péliza modificada a la universidad a mas tardar en cinco (5)
dias calendario después de firmada el acta de recibo de obra.

Las anteriores garantias podran ser adquiridas ante una compafia legalmente constituida en
el pais y con oficina en la ciudad de Pereira.

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS DEBE SER IGUAL AL INICIO DE
LA VIGENCIA.

6. CRONOGRAMA DEL PROCESO

El Cronograma de la Convocatoria Publica No 14 de 2020 sera publicado en la pagina web
de La Universidad.

14



