

ANEXO 7. CRONOGRAMA CONVOCATORIA PÚBLICA AÑO 20XX

PROCESO: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL LA JULITA

CRONOGRAMA PROCESO 13 INVITACION PUBLICA

[illegible]

	ACTIVIDADES	DÍAS CALENDARIO	ETAPA
1	Ajuste Pliegos de Condiciones Constructor	5	PRECONTRACTUAL
2	Envío pliegos para revisión of. Jurídica	1	
3	Revisión pliegos Of Jurídica	3	
4	Recepción de pligos con observaciones	N.A.	
5	Ajuste observaciones jurídica	0	
6	Envío Documentos para publicación en página Web	1	
7	Convocatoria y apertura Publicación de pliegos en página Web de la UTP	2	
8	Visita al sitio de las obras	4	
9	Recepción de preguntas sobre el proceso y preguntas técnicas	5	
10	Límite recepción Preguntas		
11	Revisión de observaciones y resolución de dudas	1	
12	Publicación de respuesta a observaciones	1	
14	Publicación de Adendas	5	
15	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas apertura de sobres (días desde la publicación)	13	
16	Evaluación y calificación	13	
17	Elaboración Informe evaluación preliminar	1	
18	Publicación informe preliminar	1	
19	Observaciones al resultado de la evaluación	4	
20	Elaboración de respuestas a objeciones	2	
21	Publicación respuesta a objeciones	3	
22	Asignación TRM	2	
23	Elaboración recomendación de adjudicación y publicación resultados	1	
24	Publicación resultados		
25	Adjudicación de contrato, elaboración de Resolución de adjudicación	3	
26	Elaboración del contrato	6	
27	Perfeccionamiento y legalización contrato	6	CONTRACTUAL
28	Iniciación de contrato	15	
29	Planeación de la obra	7	
30	Inicio de construcción	1	

31	Fin de construcción (revisar la fecha de acuerdo con el plazo estipulado para el contrato)		
	TIEMPO TOTAL PROCESO CONVOCATORIA HASTA LA ADJUDICACIÓN	67	
	OBSERVACIONES:	1. Una vez determinados los tiempos por cronograma, verificando que no coincida	
		2. para la publicación, Se sugiere ocultar el interés de los participantes en la convocatoria	

TIEMPOS	observaciones a los tiempos planteados:estos tier		
	2 días hábiles		
	1 día para recopilación y revisión por las diferente		
	3 días hábiles		
Tiempo para que en el proceso de gestión de la contratación realicen el trámite	1 día hábil		
Tiempo entre la convocatoria y apertura y la fecha de visita			
Hasta un día antes del cierre. Tiempo determinado en Estatuto de contratación.			
Plazo otorgado a los proponentes para preparar la licitación de una convocatoria, en caso de Invitación pública se encuentra determinado en elestatuto , será de máximo 8 días hábiles	22/10/26 Convocatoria y		
Tener en cuenta que debe ser 2 días hábiles despues de la publicaión de respuesta a objeciones			
No modificar , tiempo determinado por oficina jurídica			
Verificar que este tiempo al menos de un período de 5 días hábiles, pues en la minuta del contrato, cláusula vigésima cuarta se encuentra esta indicación			
	según pliegos		

ara la convocatoria, es necesario ajustar los días del an con festivo o dominical.
r las filas 2 a 7 que corresponde al proceso y no son de catoria. Se debe publicar el PDF del cronograma

--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--



		Página Web	Oficina de Gestión de la
--	--	------------	-----------------------------