
MES

1 de junio a 

13 de 

agosto

LOCALIZACION Y 

HORA

OFICINA 

RESPONSABLE

 NO

                  DÍA 

ACTIVIDAD 24 27 4

Hasta 

el 14 19

Hasta 

el 22 26 a 29

1 Pliegos aprobados X Oficina de Jurídica
2 Invitación a cotizar X Oficina de planeación

3

Cierre de 

INVITACIÓN y 

entrega de 

propuestas
X

Oficina 

planeación, 9 A:M

edf administrativo

1A-403

Las propuestas deben 

ser entregadas en la 

oficina de planeación 

en sobre cerrado

4
Evaluación, 

calificación X
Comité de adjudicación

5

Adjudicación de 

contrato X
Rector

6

Elaboración del 

contrato X
Oficina Jurídica

7

Perfeccionamiento y 

legalización contrato X
Oficina Jurídica- 

Contratista

8
Ejecución de contrato

X contratista

CRONOGRAMA ANEXO 6

"Construcción de redes de alcantarillado de aguas lluvias para la zona comprendida entre edificios 11 y 13 del campus de la UTP ”

FECHA : Abril 23 de 2020

Abril Mayo


