CRONOGRAMA ANEXO 6

"Construccion de redes de alcantarillado de aguas lluvias para la zona comprendida entre edificios 11 y 13 del campus de la UTP ”

FECHA : Abril 23 de 2020

1 de junio a
Abril Mayo 13de | LOCALIZACION Y OFICINA
MES agosto HORA RESPONSABLE
DIiA Hasta Hasta
NO JACTIVIDAD 24 27 el 14 19 el 22 |26 a29
L JPliegos aprobados X Oficina de Juridica
< |Invitacién a cotizar s Oficina de planeacién
Cierre de ) Ofici Las propuestas deben
INVITACION y ICina ser entregadas en la
entrega de pIaneacif)r.l, 9 A_:M oficina de planeacion
5 propuestas edf aclrzlzg;ratlvo en sobre cerrado
Evaluacion, Comité de adjudicacion
4 Jcalificacién X
Rajudicacion ae Rector
5 Jcontrato X
Elaboracion aer Oficina Juridica
6 Jcontrato X
Perteccionamiento y Oficina Juridica-
7 |legalizacién contrato X Contratista
Ejecucién de contrato
8 X contratista




